
Institutionelles PM
Projekt Organsation
Vorteile
Zusammarbeit Zwischen Fach. IInformatik und Organisations MA
Ausrichtung auf ein Ziel
Konzentration auf Spezialaufgabe
Meistesen haben die MA eine grössere Motivation
zeitlich Begrenzt (Eigenmotivation)
kurze, unkomplizierte Entscheidungen
Kommunikation und Information bekommt mehr Bedeutung
Nachteile
Fehlende Regelungen verunsichern die MA
Hierarchiesche Veränderungen manchmal negativ
eine gewisse Unruhe im Unternehmen
Gruppenprozess braucht Zeit
Erwartungshaltung wird aufgedrängt -> Erfolgsdurck
Ebenen
Projektträgerinstanz
Projektgruppe
Fachbeteiligte
Formen
Reine
Stabs/Linie
Matrix
Aufgaben
Erstellen einer flexiblem schnelle änderbare Aufbauorganisation
Wählen einer geeigneten Organisationsform
Abgrenzung und Zuordnung des AKV
Sach- und Hilfsmittel zuordnen
Institionalisieren der Informationen und Kommunikationen und Kom. wege
Konzept entwerfen der Projektorganisation