Projekt Mgmt.

RisikoMgmt

Risiko Mgmt. ist die systematische Erfassung und Bewertung von Risiken sowie dei Steuerung von Reaktionen auf festgestellte Risiken

PersonalMgmt

;Modernes PersonalMgmt zielt - unter Einbezug von Aspekten der Solzial- und Umweltverträglichkeit - auf nachhaltigen Ergolg ab. Nachhaltiger Erfolg bedeutet für die Werterhaltung und Wertschöpfung auf lange SIcht.

TerminMgmt.

Feststellung der notwendigen Vorgänge zur Erstellung der definierten Liefergegenstände. In einfachen Projekte wird der nächsten Schritt - die Festlegung der Vorgangsfolgen - oft implizit mit erledigt.

Defintion

Projektmanagement beschäftigt sich mit komplexen Vorhaben, welche einen einmaligen Charakter ausweisen, einen Beginn und ein Ende haben, klare Ziele verfolgen und immer mit begrenzten Ressorcen zu bewältigen sind

Teufels Qadrat Projekt bestimmende Elemente

- Preis
- Zeit
- Qualität
- Funtionalität

QualitätsMgmt.

- Eine hohe Projetqualität (Verlässlichkeit der Projektprozesse(
- Produktqualität (also im Hinblick auf das Projektergebnis)

BeschaffungsMgmt.

Das BeschaffungsMgmt. muss den Lebenszyklus einer extern erbrachten Leistung richtig einschätzen, vertraglich absichern und die extern wie intern getroffenen Vereinbarungen dokumentieren und kontrollieren.

KommunikationsMgmt.

Das KommunikationsMgmt. im Projekten hat die Aufgabe, dass alle Stakeholder die für den erfolgreichen Abschluss des Projekts notwendigen Informationen erhalten

KostenMgmt.

Im Rahmen des KostenMgmt. wird eine Schätzung des erforderlichen Bugests für ein Projekt, bzw. Teile eines Projekts erstellt. Des Weiteren sollen die Prozesse des KostenMgmt. die Einhaltung des Budgets sicherstellen.

TerminMgmt.

Festlegung der notwendigen Vorgänge zur Erstellung der definierten Liefergegenstände. In einfachen Projekten wird der nächste Schritt - die Festlegung der Vorgangsfolgen - oft impliziert mit erledigt.

IntegrationsMgmt

- Es dient der optimalen Integration der Projektteile und der beteiligten Personen bzw. Institution. (externe einbeziehen)
- Es stellt sicher, dass alle Stakeholder optimal in den Prozess eingeglieder sind.
- Es definiert die Kommunikationsmente und den Inhalt der Kommunikation

UmfgangsMgmt.

- Dient der Sicherstellung, dass im Projekt genau die Aufgaben durchgeführt werden, die zum erfolgreichen Abschluss notwenig sind.
- Garantiert einen definierten Change Management Prozess

© M. Roten www.102.ch