



B/M. Roten www.102.ch



© by Mario Roten
www.102.ch

© by Mario Roten
www.102.ch

© by Mario Roten
www.102.ch

- Risikoidentifikation (Risiken erkennen)
- Risikoklassifizierung (Risiken beschreiben)
- Risikobewertung
- Risikodokumentation (Risiken beschreiben)
- T Technik
- M Mittel u. Hilfsmittel
- K Kommerz
- P Personal
- U Umwelt
- Z Zulieferung
- V Vertrag

Risiko Arten

- Allgemeines und Projekt-Übergreifendes
 - Sind die Projektziele genau definiert
 - Ist das Projekt sorgfältig geplant
 - Sind die Ansätze generell realistisch
- Technik und Projekt-Ergebnisse
 - Ist die Kompatibilität gesichert
 - Werden die Vorgehensweisen und Hilfsmittel wie geplant wirken
 - Werden sie zur fraglichen Zeit verfügbar sein
- Vorgehensweisen und Hilfsmittel als Risiko
 - Mit welcher Art von Ausfällen muss gerechnet werden
 - Werden Testmöglichkeiten bestehen
- Kaufmännische Aspekte
 - Kann es Zahlungsausfälle geben
 - Bestehen Währungsrisiken
 - Könnten Anzahlungen verloren gehen
 - könnten Gelder nicht transferiert werden
 - Können Preissteigerungen eintreten
 - Ist das Personal zur geplanten Zeit verfügbar
 - Gibt es Motivationsprobleme
 - Ist mit Personalausfällen zu rechnen
 - Muss fremdes Personal eingesetzt werden
 - Kann die Projektorganisation wirksam arbeiten
- Persnelle Aspekte
 - Gibt es erblindete auf der Auftragnehmerseite oder beim Vertragspartner
 - Gibt es Widersacher hier oder dort
 - gibt es gestrichliche Aufgaben, die zu erfüllen sind
 - gibt es politische Risiken
 - sind besondere nationale Mentalitäten zu beachten
 - gibt es klimatische Besonderheiten
 - könnte mit Katastrophen oder Sabotage gerechnet werden
- Umwelt- und Umfeld-Aspekte
 - werden die gesetzten termine gehalten
 - werden die Qualitätsanforderungen erfüllt
 - werden die Beistellungen des Auftraggebers planmässig erfüllt
 - wird qualifiziertes Personal des Auftraggebers verfügbar sein
- Zulieferungen
 - entstehen Risiken aus der Generalunternehmerschaft
 - sind eindeutige Werkverträge formuliert
 - können Schäden aus Personal-Leasing-Verträgen entstehen
 - sind eindeutige Unteraufträge formuliert
 - entstehen aus Risiken aus Consulting-Verträgen
- Verträge
 - entstehen aus Risiken aus Consulting-Verträgen
- Projekt
 - Zufall
 - Naturereignisse
 - sonstige externe Ereignisse
 - Absicht
 - Sabotage
 - Rechtsbruch
 - Sabotage
 - Irrtum
 - Arbeitsunfälle
 - Technisches Versagen
 - Umweltreize